

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна  
«Средняя общеобразовательная школа № 25»

РАССМОТРЕН

На заседании педагогического  
Совета школы  
Протокол №2 от 18апреля 2023 г.

УТВЕРЖДЕН

Приказом МБОУ «СОШ №25»  
№ 168 от 25 мая 2023 г

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)  
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка  
роста» на базе**

МБОУ «СОШ №25» на 2023-2026 гг.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
1 этап: Информационно-аналитический				
1.	Организационные мероприятия по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Разработка нормативно-правовой базы: 1. Издание приказа о создании центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». 2. Утверждение положения о деятельности Центра. 3. Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра. 4. Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Апрель-май 2023 г.	Шардакова Л.Е. директор школы	1. Приказ о создании центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». 2. Положение о деятельности Центра. 3. План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра. 4. Должностные инструкции для сотрудников Центра.

2.	1. Утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Август 2023 г.	Шардакова Л.Е. директор школы	1. План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.
3.	Подготовка помещений Центра в МБОУ «СОШ №25» для размещения оборудования в соответствии с бренд-буком.	Июнь-август 2023	Шардакова Л.Е., директор школы, Ершова Г.Д., заместитель директора по АХР	Отремонтированные и оборудованные кабинеты Центра
4.	Создание раздела на сайте школы	Апрель-май 2023г	Бодяк С.В., ответственный за школьный сайт	Раздел на сайте школы
5.	Анализ и подбор кадрового состава Центра	Апрель-май 2023г	Шардакова Л.Е., директор школы	Приказ об утверждении штатного расписания Центра
6.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	По плану	Панзырева А.Б., руководитель Центра, педагоги Центра	Программы и материалы семинаров-совещаний
7.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра.	Май 2023г.	Педагоги центра	Дополнительные общеобразовательные программы
8.	Разработка программ курсов внеурочной деятельности, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра.	Май 2023г.	Педагоги центра	Программы курсов внеурочной деятельности реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра
9.	Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром.	Май 2023 г.	Панзырева А.Б., руководитель Центра, педагоги Центра	Родительские собрания во 2-11 классах
10.	Открытие Центра в единый день открытия	Сентябрь 2023	Шардакова Л.Е., директор школы, Панзырева А.Б., руководитель Центра	Освещение открытия в СМИ
11.	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима работы школы в связи с функционированием Центра образования	Май 2023	Панзырева А.Б., руководитель Центра	График работы Центра, расписание занятий в Центре

	естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»			
<b>2 этап: Организационно-исполнительский</b>				
1.	Информационное сопровождение создания и функционирования Центра	постоянно	Панзырева А.Б., руководитель Центра	Публикация на сайте школы
2.	Обеспечение участия педагогов Центра в повышении квалификации, обучения новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Биология», «Физика», «Информатика»	Май- сентябрь 2023	Грищенко М.В. заместитель директора по УВР	Сертификаты, удостоверения об успешном завершении обучения.
3.	Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	постоянно	Панзырева А.Б., руководитель Центра	Участие и призовые места в конкурсах и конференциях различного уровня
4.	Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и т.д.	постоянно	Панзырева А.Б., руководитель Центра	Повышение квалификации педагогов.
5.	Организация участия педагогов в региональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы.	постоянно	Панзырева А.Б., руководитель Центра	Совершенствование педагогического мастерства
6.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»	Сентябрь- 2023г.-май 2024г.	Педагоги Центра	Проведение мероприятий согласно плана работы Центра.
7.	Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	постоянно	Панзырева А.Б., руководитель Центра	Аналитическая справка
<b>3 этап: Аналитико-обобщающий</b>				
1.	Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественнонаучной и технологической направленностей.	Май 2026г.	Панзырева А.Б., руководитель Центра	Развитие творческих способностей, приобретение новых знаний, умений, навыков исследовательского поведения и обработки полученного материала.
2.	Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности.	Март 2026г.	Панзырева А.Б., руководитель Центра	1. Повышение познавательной мотивации обучающихся, личностный рост всех участников образовательных отношений

				<p>2. Положительная динамика показателей учебных достижений обучающихся.</p> <p>3. Максимальное вовлечение детей в проектную и исследовательскую деятельность, научные и творческие объединения. Формирование ключевых компетенций обучающихся</p>
3.	Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации.	Апрель 2026 г.	Панзырева А.Б., руководитель Центра	Профессиональная готовность педагогов к реализации программ Центра образования «Точка роста»
4.	Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта по ключевым моментам проекта.	В течение года	Панзырева А.Б., руководитель Центра	Публикации, участие в конкурсах.
5.	Публикация итоговых результатов проекта на сайте МБОУ «СОШ №25», представление информационно-аналитического доклада на педагогическом совете.	Август 2026г	Панзырева А.Б., руководитель Центра	Аналитическая справка
6.	Определение новых направлений развития по реализации Проекта.	Август 2026 г.	Панзырева А.Б., руководитель Центра	План работы Центра